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Mejoramiento del Sistema de Movilidad Urbana – Repavimentación de las calles Lamadrid y Coronel Suárez entre RN 40 y Don
Bosco

33-Acta de Recepción Provisoria

Datos Generales

Gobierno local: Junín de los Andes (Neuquén)
Región: de los Lagos del Sur
Organismo comitente: Municipalidad de Junín de los Andes
Organismo requirente: Municipalidad de Junín de los Andes
Empresas: GUILLERMO FRACCHIA SRL
Categoría: Nueva obra
Tipo: Obra contratada (municipal)
Destino: Infraestructura Local - Asfalto, Veredas y/o Cordón Cuneta

Finanzas y Avance

Presupuesto oficial: $ 1.500.000.000,00
Fecha presupuesto oficial: 10/01/2025
Presupuesto oficial en dólares: USD 1.442.654,48
Cotización dólar: USD 1.039,75
Avance Físico: 100% - 20/01/2026
Avance Financiero: 38,33% - 06/02/2026
Plazo (días): 120 - Inicio: 22/04/2025 - Fin Estimado: 22/12/2025

Avance Físico vs. Avance Financiero
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Mejoramiento del Sistema de Movilidad Urbana –
Repavimentación de las calles Lamadrid y Coronel Suárez

entre RN 40 y Don Bosco

Datos generales

Creado por RIGO, KARINA

Fecha de creación 29/05/2025 16:05

Nivel de gobierno comitente Municipal

Obra Necesidad Mejoramiento del Sistema de Movilidad Urbana – Repavimentación de las
calles Lamadrid y Coronel Suárez entre RN 40 y Don Bosco

Tipo Obra contratada (municipal)

Categoría Nueva obra

Estado 33-Acta de Recepción Provisoria

Organismo requirente Municipalidad de Junín de los Andes

Organismo comitente Municipalidad de Junín de los Andes

Destino de obra Infraestructura Local - Asfalto, Veredas y/o Cordón Cuneta

ODS asociados

Prioridad técnica (0-10)

Número de nota

Norma legal DECTO-2025-404-E-NEU-GPN

Empresa ejecutora GUILLERMO FRACCHIA SRL

Inspectores asociados

Aulas

Superficie

Cantidad de km

Cantidad de km lineales 1.20

Población beneficiada directa
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Población beneficiada indirecta 18000

Datos ubicación

Dirección

Nomenclatura catastral

Gobiernos Locales Junín de los Andes (Neuquén)

Parajes

Comunidades

Latitud -39.95088500

Longitud -71.07086400

Datos administrativos

Número de expediente
electrónico

EX-2025-00815524- -NEU-MEPI

Número de expediente físico

Datos económicos

% Avance Físico 100%

Fecha % Avance Físico 20/01/2026

% Avance Financiero 38,33%

Fecha % Avance Financiero 06/02/2026

Gestiones especiales Aporte no reintegrable, Convenio de Asistencia Financiera Provincia-Municipio
(MEPI), Pacto de Gobernanza (MEPI)

Presupuesto oficial $ 1.500.000.000,000

Fecha presupuesto oficial 10/01/2025

Precio dólar (utilizado para
calcular el presupuesto oficial
en dólares)

$ 1.039,750
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Presupuesto oficial en dólares USD 1.442.654,484

Presupuesto contratado $ 1.301.869.371,000

Fecha presupuesto contratado 15/04/2025

Precio dólar (utilizado para
calcular el presupuesto
contratado en dólares)

$ 1.200,830

Presupuesto contratado en
dólares

USD 1.084.141,278

Fecha de inicio 22/04/2025

Plazo (días) 120

Fecha de finalización
(estimada)

22/12/2025

Fecha de finalización 22/12/2025

Mano de obra

Mano de obra local
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Datos adicionales

Observaciones La inspección de obra estuvo en los inicios a cargo del Ing. Mario Mansilla
Subsecretario de Coordinación de Obras Públicas y a partir de su renuncia, la
inspección de obra está a cargo del Sr. Secretario de Obras y Servicios
Públicos
del municipio, Arquitecto Juan Carlos Ledesma.

Cronología de Obra
En el archivo adjunto se presenta el detalle de la ejecución de la obra con sus
certificaciones correspondientes. Se detalla las suspensiones por la veda
climática debido a que se ejecutaron reemplazos de losas de Hormigon, y su
correspondiente

Plan de trabajo y Curva de Inversión:

Respecto al plan de trabajo y curva de inversión presentado por la contratista,
se prevén los siguientes avances físicos acumulados:
• 1er mes: 10,56%
• 2do mes: 18,74%
• 3er mes: 54,32%
• 4to mes: 100%
Como se observa se encuentra dentro del avance previsto, dado que al 31 de
julio (63 días de plazo de obra descontando neutralizaciones) el avance físico
acumulado alcanza al 21,40%. (Se adjuntan copias de plan de trabajo y curva
de
inversiones).
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